



LAE Ingénierie


Editeur de Solutions Métiers de l'Immobilier

PROMODATE

Suivi des Échéances Administratives

Espace pour passer à la fenêtre suivante

Suivi de TOUTES les échéances administratives des Opérations



SÉLECTION

Les programmes

Programmes > Tous / Aucun

- a
- A1
- AAAA
- aaaaa
- AAAAAA
- bbbb
- ELGEA

Les postes

Postes > Tous / Aucun

- Acquisition terrain
- Financement
- Garanties financement
- Urbanisme
- Permis de construire
- Divers administratif
- Taxes

Les colonnes à afficher à l'édition

Mnt	Date engagement	Date prévisionnelle	D
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	effe

N'imprimer que les lignes renseignées

- Impressions sélectives :
 - Par programme
 - Par poste

LISTE DES DATES PRÉVISIONNELLES ÉCHUES SANS DATE EFFECTIVE

PROMODATE

Tâche	Montant	Date engt.	Date prévue	Notes
PROGRAMME PREVISIONNEL (Démo)				
Acquisition terrain				
Date dépôt PC / PA	4 000.00 €	30/10/21	15/10/21	UTRFUYFXG
Date dépôt CJ			01/12/21	


PROGRAMME SERENITE (Démo)

Achat du terrain		01/02/22	01/01/22	
------------------	--	----------	----------	--

PROGRAMME TVA/MARGE (Démo)

a bis				
bla bla	1 000.00 €	31/12/21	10/12/21	

Nombre de lignes : 4



- Alerte automatique des utilisateurs (à intervalle paramétrable) par E-mail sur les éléments :
 - Arrivant à échéance sur les 30 prochains jours
 - Echus mais sans date effective

LISTE DES DATES PRÉVISIONNELLES ÉCHUES

PROMOGES

Poste	Tâche	Date prévisionnelle
A1		
Agrément	GROS OEUVRE DU SUD	30/06/2021
	GROS OEUVRE DU SUD	30/11/2021
formation		
Échéance paiement	PUB XXX	17/12/2021
	GROS OEUVRE DU SUD	20/12/2021
	STE FINANCEMENT	20/12/2021
	GROS OEUVRE DU SUD	20/12/2021
	GROS OEUVRE DU SUD	20/12/2021
	GROS OEUVRE DU SUD	20/12/2021
	GROS OEUVRE DU SUD	20/12/2021
Agrément	GROS OEUVRE DU SUD	30/06/2021
	GROS OEUVRE DU SUD	30/11/2021

PROGRAMME SERENITE (Démo)

Prévision signature	Lot B01	01/07/2021
	Lot B02	07/12/2021
	Lot C022	01/03/2022
	Lot C101	01/03/2022
	Lot M031	01/03/2022
	Lot M04	01/03/2022
	Lot M05	01/03/2022
	Lot M10	01/07/2021
Appel de fonds - Relance	XXXXXX Jjgg	16/12/2021
	FORTIN KARINE	28/12/2021
	FORTIN KARINE	26/01/2022
	PORTUN Sophie	01/02/2022
	PPPPPPPP JHGKJGKJTB	20/01/2022
	NSSSSSSS Jgkjgkjg	22/01/2022
	LLLLLLLL JGJHGJG	01/02/2022
Échéance paiement	PUBLICITE DU SUD	13/12/2021
	PUBLICITE DU SUD	28/12/2021

Nous contacter



+33(0)2 97 58 02 02



info@laei.fr



www.laei.fr

PROMODATE

Suivi des Échéances Administratives

Musique 1

Funk Game Loop by Kevin MacLeod

Link: <https://incompetech.filmmusic.io/song/3787-funk-game-loop>

License: <https://filmmusic.io/standard-license>

- » Formateurs expérimentés
- » Promogés présent **depuis 1993**
- » Plus de 150 Promoteurs le plébiscitent !

